

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ

«Пионерская основная общеобразовательная школа»
Рыбновского муниципального образования
Рыбновский район.

391125, пос. Пионерский, Рыбновский район, Рязанская область
Тел. 8(49137)6-32-11, e-mail: pinerskaja-shkla@rambler.ru

УТВЕРЖДАЮ
МБОУ «Пионерская ОШ»
Директор МБОУ «Пионерская ОШ»
Нестерова А.Г.
Приказ №29 от 31.08.2021 г.

ПЛАН

Мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию

Центра образования естественнонаучного и технологического направлений «Точка роста» при МБОУ «Пионерская ОШ»

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Срок выполнения
1	Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»: - издание Приказа о создании «Точки роста»; - утверждение Положения о деятельности Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра.	Приказ	Январь
2	Создание Интернет страницы Центра на сайте школы.	Страница на сайте	Февраль
3	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста»	Локальные сметы.	Март-апрель

	школы с Управлением образования администрации г. Рыбное.			
4	Согласование проекта зонирования Центра «Точка роста» школы с Управлением образования администрации г. Рыбное.			Апрель-май
5	Создание инфраструктурного листа Центра.			Апрель-май
6	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе, по новым технологиям преподавания предметной области «Физика». 1. Формирование штатного расписания Центра; 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников Центра повышения квалификации.	Документ о повышении квалификации Приказ директора школы об утверждении штатного расписания		Апрель-июнь Май Апрель-июнь
7	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра.	Обучение		По плану
8	Закупка, доставка, наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования		Май-август
9	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных ресурсных мероприятий Центра.	Информация на сайте школы		Август
10	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендингу.	Отчет директора школы		Август
11	Открытие Центра в единый день открытия.	Информационное освещение в СМИ		Сентябрь
12	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты.	Отчет директора школы		еженедельно